計画工程表

令和　7　年度　　公共復旧治山事業(R7ｾﾞﾛ国)木戸場工事 工事計画工程表

令 和 8 年　3 月 2 3 日
令 和 8 年 1 0 月 2 7 日

山本建設株式会社
現場代理人 長屋　敏晴

工　種	種　別	細　別	規　格	数　量	構成比率
山腹工	法枠工	簡易吹付法枠工	高揚程簡易吹付法枠工（枠内吹付無し）	569.4m2	29.1
			高揚程簡易吹付法枠工（水路部）	120.6m2	6.4
			堤名板	1.0枚	0.1
	土工	排土工	積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	300.0m3	0.8
			残土処理場運搬	300.0m3	1.3
			押土（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	360.0m3	0.2
	仮設工	モノレール工	ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	340.0m	5.2
			ﾓﾉﾚｰﾙ本機賃料	1.0台	2.0
			ﾓﾉﾚｰﾙ荷物台車賃料	1.0台	0.6
			ﾓﾉﾚｰﾙ乗用台車賃料	1.0台	2.0
			ﾚｰﾙ賃料(支持台含む)	340.0m	6.1
			モノレール運搬	3.0ｔ	0.1
		仮設防護柵設置工	仮設防護柵設置	40.0m	1.5
		大型土のう設置工	大型土のう工製作･設置(ﾗﾌﾃｨｰｼﾝｸﾞﾊﾞｰ設置)	40.0袋	0.8
			大型土のう工撤去	40.0袋	0.1
		作業構台設置工	盤台設置・撤去	1.0基	1.4
準備費	セパレートショット工 ホース配置・撤去工			1.0回	1.7
準備工	準備工（共通・一般・現場管理費含む）			1.0式	40.8



摘　要

凡例
☀ 真夏日
施工進度管理
予定
実施
全体工程管理
予定
実施

全体（金額）工程							
予　定	2.0	9.0	18.6	46.4	69.5	82.8	91.7	100.0
実　施								

記事
（指示・検討・是正事項）